



Reporte General de Entregables (Sustentaciones)

Reporte de los entregables del Proyecto: 3354284_proyecto_3

Nombre del Proyecto: RESTAURANTE CORRALEJO FAST FOOD

Métrica de porcentaje (avance): 20.59%

Programa: ADSO_D

Ficha: 3354284

Fecha de Reporte: 2026-04-22 10:56:06

Consultar:

Eje temático y/o Trimestre	Lista de Chequeo - Entregable	Valoración Actual
I	Nombre del proyecto, planteamiento del problema, Justificación, Pregunta del proyecto, Objetivo General (Basado a la creación de un producto), Objetivos Específicos, Alcance del Proyecto	✓ CUMPLE
I	Diagrama del proceso actual (macroproceso con 2-3 subprocesos clave).	✓ CUMPLE
I	Se evidencia una técnica o más para la recolección de datos, como entrevista, encuesta, observación directa o revisión documental, si son encuestas mostrar una estadística descriptiva, si son entrevistas mostrar un análisis cualitativo	✓ CUMPLE
I	Elaboración de los requerimientos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE std 830-1998, IEEE 1233-1998, IEEE 29148:2018 o historias de Usuarios	✓ CUMPLE
II	Se evidencia el diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos.	✓ CUMPLE
II	Se evidencia la realización de un prototipo usando mockups o wireframes en alguna herramienta como Figma, Lucid chart, Draw.io, Balsamiq entre otros, ajustado a las necesidades del proyecto	✓ CUMPLE
II	Se desarrollaron formatos de fichas técnicas orientados a la estimación de costos en el ámbito de la infraestructura tecnológica, comprendiendo los componentes de hardware, software y arquitectura de redes, se efectuó un análisis comparativo de proveedores, considerando variables como costos, cantidades y especificaciones técnicas, se llevó a cabo un estudio del recurso humano requerido, en el cual se identificaron los roles necesarios, el tiempo estimado de dedicación y los costos asociados, ya sea bajo la modalidad de remuneración por hora o de salario mensual. Basado en esto se debe determinar el costo del proyecto.	⚠ NO_CUMPLE
II	En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones	✓ CUMPLE
III	En el proyecto se evidencia la normalización del modelo relacional identificando las 3FN	⚠ NO_CUMPLE
III	En el proyecto se evidencia el diccionario de datos con el siguiente formato Nombre de tabla, Nombre del campo, Tipo de dato, Longitud, Restricciones (PK, FK, NN, Unique), Descripción, generado directamente desde el motor de la base de datos u otras herramientas.	⚠ NO_CUMPLE
III	En el proyecto se evidencia el modelo relacional notación Crows Foot, no solo mostrar el diagrama, si no también donde señale llaves primarias y foráneas, incluir las reglas de integridad referencial	⚠ NO_CUMPLE
III	Se evidencia el diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estándar UNL 2.4.1 o superior	⚠ NO_CUMPLE
III	En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de distribución usando el estándar UML 2.4.1 o superior, donde se muestra los nodos físicos, los artefactos desplegados en cada nodo y refleja los protocolos (HTTP, JDBC, API REST)	⚠ NO_CUMPLE
III	Elaborar el prototipo navegable del software (HTML - CSS), que sea navegable, que use Bootstrap o Tailwind para darle diseño rápido y profesional.	⚠ NO_CUMPLE
III	En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones que demuestre capturas del repositorio, historial de commits y ramas.	⚠ NO_CUMPLE
IV	En el proyecto evidencia la construcción de la base de datos usando sentencias DDL (SQL) o Schema Validation (MongoDB)	⚠ NO_CUMPLE

Eje temático y/o Trimestre	Lista de Chequeo - Entregable	Valoración Actual
IV	En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos a través de sentencias DML (SQL), revisando existencia de datos de prueba insertados, Joins, consultas y subconsultas o MongoDB CRUD Operations y aggregations.	 NO_CUMPLE
IV	Dentro del esquema de seguridad de la Base de Datos se observa que el Password o contraseñas contemplan mecanismos de encriptación de datos con hash, bcrypt, sha256. Igualmente se evidencia la práctica de seguridad a los datos.	 NO_CUMPLE
IV	Se evidencia en el proyecto la realización del Front-End funcional (codificación), utilizando frameworks como Bootstrap, Materialize, Angular, Vue.js o React, de acuerdo con el diseño establecido en el prototipo y la base de datos. En caso de no contar con un backend desarrollado, este debe ser simulado mediante herramientas como JSON Server u otras similares. Asimismo, se debe implementar una simulación de autenticación utilizando 3M, almacenado en localStorage o sessionStorage.	 NO_CUMPLE
IV	En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones que demuestre capturas del repositorio, historial de commits y ramas.	 NO_CUMPLE
V	En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad, con la autenticación con JWT (JSON Web Tokens), Manejo de CORS, manejo de errores (códigos HTTP 200, 400, 401, 404, 500), documentar la API con Swagger o Postman.	 NO_CUMPLE
V	En el proyecto se evidencia que el Front-End web consuma la API REST (Angular, Vue.js, react u otros), con un avance del 80% de la codificación	 NO_CUMPLE
V	En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones que demuestre capturas del repositorio, historial de commits y ramas.	 NO_CUMPLE
VI	En el proyecto se evidencia el desarrollo de la codificación al 100%, no solo demostrar que está terminado, si no que muestre los módulos completos funcionando (CRUD, reportes, login, roles).	 NO_CUMPLE
VI	En el proyecto se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles. Hacer el consumo real de la API en Android o iOS usando React Native, Ionic, Flutter, Android Studio (Java o Kotlin).	 NO_CUMPLE
VI	En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST documentada (Swagger u otra herramienta).	 NO_CUMPLE
VI	En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc)	 NO_CUMPLE
VI	En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones que demuestre capturas del repositorio, historial de commits y ramas.	 NO_CUMPLE
VII	En el proyecto se evidencia que se haya usado alguna técnica de pruebas de software. Pruebas funcionales: cada requerimiento probado (login, CRUD, reportes). Pruebas de integración: interacción entre módulos o API + Front-End Pruebas de caja negra: entradas y salidas esperadas. Pruebas de rendimiento (opcional): JMeter o Postman con múltiples requests. Entregadas en una matriz de pruebas con Id, Caso de Entrada, Salida Esperada y Resultado	 NO_CUMPLE
VII	En el proyecto se evidencia un plan de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación	 NO_CUMPLE
VII	En el proyecto se evidencia algún modelo de calidad el cual se puede utilizar un marco reconocido como la ISO/IEC 25010 (Calidad de software: Usabilidad, Mantenibilidad, Seguridad, Rendimiento), CMMI si aplica o pruebas de calidad con criterios de calidad definidos.	 NO_CUMPLE
VII	En el proyecto se evidencian manuales de instalación, técnico y de usuario, cada uno de estos entregados en documentos separados (PDF/Word) con imágenes y pasos numerados.	 NO_CUMPLE
VII	En el proyecto se evidencia el despliegue del aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML (Diagrama de despliegue o Diagrama de arquitectura de nube).	 NO_CUMPLE
VII	En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones que demuestre capturas del repositorio, historial de commits y ramas.	 NO_CUMPLE
* Reporte: *	Métrica de porcentaje y avance del proyecto:	20.59%

Plataforma CEET: Presentando registros del 1 al 35 de un total de 35 registros

Observaciones registradas al presente proyecto:

Trimestre:	Jurado y Observación:
I	22669639*2025-12-15 16:25:32*Deben realizar corrección del mapa de procesos, ya que presentan el mapa de proceso del aplicativo y no la situación actual del negocio. El estándar 29148 no está completo, presentan en las diapositivas los requerimientos pero no en la plantilla 29148. Solo muestran requerimientos del administrador y faltan requerimientos básicos como por ejemplo recuperación de contraseñas.
II	7318924*2026-04-13 15:19:55*Presentan comparativo de proveedores con las características hardware y software de los computadores, pero esta información es insuficiente para determinar el costo total de un proyecto. Se recomienda responder a: ¿Cuánto es el costo tal del proyecto?, esto incluye tiempo, salarios, hardware (Servidores) y software (aplicación, desarrollo, servicios), costos fijos y variables, entre otros.

Trimestre o Módulo:	Aprendices Asistentes:
Trimestre 1	-- 1014476900-RINCÓN REYES DIEGO 1033695306-DELGADO LOPEZ JULIAN CAMILO 1116496242-CAMARGO MORALES ALBERTO Fecha:2025-12-15 15:59:10 _____ Fecha:2025-12-15 16:05:18 _____ Fecha:2025-12-15 16:18:18 _____
Trimestre 2	-- 1014476900-RINCÓN REYES DIEGO 1054800814-AMAYA MANRIQUE SEBASTIAN 1016716363-CHAVES MEJIA MATEO 1033695306-DELGADO LOPEZ JULIAN CAMILO 1116496242-CAMARGO MORALES ALBERTO Fecha:2026-04-13 14:35:04 _____ Fecha:2026-04-13 15:20:11 _____
Trimestre 3	Sin registro-
Trimestre 4	Sin registro-
Trimestre 5	Sin registro-
Trimestre 6	Sin registro-
Trimestre 7	Sin registro-

Listado de Aprendices asociados al presente proyecto:

Documento	Aprendiz	Correo
1054800814	AMAYA MANRIQUE SEBASTIAN	sebasyrokiamicos1@gmail.com
1116496242	CAMARGO MORALES ALBERTO	60alberjulio@gmail.com
1016716363	CHAVES MEJIA MATEO	umgd0606@gmail.com
1033695306	DELGADO LOPEZ JULIAN CAMILO	juliaaancamilo0.0@gmail.com
1014476900	RINCÓN REYES DIEGO	drincon0096@misena.edu.co



[Imprimir o Generar PDF](#)

Servicio Nacional de Aprendizaje *Administración SENA* CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES-Regional Distrito Capital *

Subdirección: Lina Samira Beltrán Silva

Coordinación: Mauricio Coronado - Yaqueline Chavarro

Supervisión y Administración de la Plataforma: Coordinación Teleinformática CEET

Diseño y Desarrollo de la Plataforma: Grupo de Investigación GICS - CEET , Instructor: Fabián Rodríguez

Dirección: Cra 30 No. 17-91 Sur. Bogotá-Teléfono: 5461500 Ext: 14915

Conmutador Nacional (57 1) 5461500

Atención telefónica: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 5925555 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270